

山东大学文件

山大教字〔2017〕4号

关于公布《山东大学 2017 年本科专业认证工作方案》的通知

全校各学院（部、中心）：

为迎接教育部本科教学工作审核评估，推进我校本科专业现代化，学校决定对我校本科专业开展全面认证。现将工作方案予以公布，请认真遵照执行。

山东大学

2017 年 4 月 11 日

山东大学 2017 年本科专业认证工作方案

为了进一步推进我校本科专业现代化，推进专业按照新理念、新标准开展建设，凝练专业特色，提高建设水平，健全专业质量标准，完善质量保障体系，建立专业动态调整机制，学校决定以迎接教育部本科教学工作审核评估为契机，对我校本科专业开展全面认证。为了做好该项工作，特制订本工作方案。

一、指导思想

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针；注重问题导向，强化内涵建设，突出特色发展，进一步强化人才培养的中心地位，强化质量保障体制机制建设，不断提高专业人才培养能力和人才培养质量。

二、总体要求

牢牢把握专业作为人才培养和教学质量保障逻辑起点的基础地位，引导专业坚持主体性、目标性、多样性、发展性和实证性五项基本原则，按照目标导向、问题引导、事实判断的要求，对专业办学定位与人才培养目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障以及特色发展等方面进行系统认证。重点考察专业办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度，培养效果与培养目标的达成度，教师 and 教学条件的保障度，教学和质量保障体系运行的有效度，学生和社会用人单位的满意度，推进专业完成人才培养理念向“以学生为中心”、“以学为中心”和“以需求为中心”的转变，全面推进专业现代化建设，努力打造一批品牌和特色专业，为建设一流本科教

育奠定坚实基础。

三、认证对象

除了已通过中国工程教育认证协会或者教育部组织的其他专业认证，且在有效期内的专业外，其他准备继续举办的专业均应参加此次专业认证。

四、时间安排

本次专业认证分四个阶段进行：

第一阶段：动员及培训（2016 年 12 月-2017 年 3 月）

学校启动专业认证工作，聘请校内外专家对学院和专业负责人以及专业骨干教师开展专业认证培训，下发相关材料，指导学院和专业开展专业认证准备工作。

第二阶段：专业自评自建和资料汇集整理（2017 年 3 月-4 月底）

（一）各专业根据学校部署，完成本专业基本状态数据的填报、审核和修改工作。应保证填报信息准确、项目完整、填报规范。

（二）各专业根据专业认证要求，对相关支撑材料进行汇总、整理并集中存放，编制《山东大学 XXXX 专业支撑材料目录》。

（三）各专业根据专业认证国家标准、学校提供的专业模板、相关资料和要求，完成《山东大学 XXXX 专业自评报告》。

（四）依据教育部相关模板，完成《山东大学 XXXX 专业数据分析报告》。

（五）按照学校的指导文件和模板，完成《山东大学 XXXX 专业培养方案（讨论稿）》。

相关工作须在 4 月 30 日前完成，各学院将《山东大学 XXXX

专业自评报告》、《山东大学 XXXX 专业数据分析报告》和《山东大学 XXXX 专业培养方案（讨论稿）》，以及《山东大学 XXXX 专业支撑材料目录》等材料汇总，电子版发送到 bkjxpg@sdu.edu.cn，纸质版一式七份，盖章后送交审核评估工作办公室（明德楼 B 707），其中医科类专业送交齐鲁医学部教务处。

第三阶段：专家现场认证（2017 年 5 月下旬-6 月上旬完成）

（一）学校根据专业分组情况（见附件），聘请校内外专家组成专家组开展专业认证工作。每组设专家 5 人，其中校外 2 人，校内 3 人，组长由校外专家担任，副组长由校内专家担任。

（二）专家进校前，须提前一周审读《山东大学 XXXX 专业自评报告》和《山东大学 XXXX 专业数据分析报告》，撰写《山东大学 XXXX 专业自评报告审读报告》。

（三）进校后，专家组通过听取学院专业建设工作汇报、查阅专业建设支撑材料、组织访谈、听课或参观等方式，对受评专业进行现场考察，分专业填写《山东大学 XXXX 专业认证专家组反馈报告》。

（四）进校考察时间安排：

进校考察分两批进行。

时 间	时 间	内 容
5 月 22 日	5 月 30	专家进校
5 月 23 日上午	5 月 31 日上午	启动会；学院汇报会
5 月 24 日下午 -5 月 25 日上午	5 月 31 日下午 -6 月 2 日上午	专家分组考察
5 月 25 日下午	6 月 2 日下午	专家组完成专业认证反馈报告
5 月 26 日上午	6 月 3 日上午	各专业反馈会

5 月 26 日下午	6 月 3 日下午	职能部门反馈会
------------	-----------	---------

第四阶段：专业整改阶段（2017 年 5 月下旬-6 月底）

（一）各专业针对专家组反馈意见进行整改。对于能够立即解决的问题，要立行立改，对于需要一段时间解决的问题，须明确整改措施和时间表，明确整改效果考核办法，并在此基础上形成《山东大学 XXXX 专业认证整改报告》，于 6 月 30 日前提交学校审核评估办公室。

（二）7 月上旬，学校组织校内专家对《山东大学 XXXX 专业认证整改报告》进行审核，并现场检查和督导各专业整改落实情况。

五、相关说明

（一）在编制《山东大学 XXXX 专业自评报告》和《山东大学 XXXX 专业数据分析报告》时，工程类和医科类专业，按照教育部专业认证的要求编制；理科和文科类专业按照教育部评估中心的专业认证模板和要求进行编制。

（二）医学类专业的专业认证，由齐鲁医学部负责安排。

附件：山东大学本科专业认证分组一览表

附件

山东大学本科专业认证分组一览表

一、专业认证分组说明

文、理、工共分为 21 个专家组，分组原则：

- （一）每 4-8 个专业分为一组；
- （二）涉及有 2 个不同门类学科的学院，除了对个别特殊专业进行特殊安排外，原则上以学院为单位组织认证；
- （三）原则上，每一个独立的培养方案（不计选修模块或者特色方向）按照一个专业进行认证；
- （四）基地班、实验班（拔尖计划、卓越计划、菁英班）等所在专业，与本专业人员可以重合。但凡是不参与基地班、实验班教学的教师（包括指导实验和毕业论文）不应计入；
- （五）齐鲁医学部所属专业的认证，由齐鲁医学部统一组织。

二、认证时段安排

专业认证分二个批次进行：

时段	2017 年 5 月 23—26 日	2017 年 5 月 31 日—6 月 3 日
组别	文科一组（5 组）、理科一组（2 组）、工科一组（4 组）	文科二组（5 组）、理科二组（2 组）、工科二组（3 组）
合计	11 组	10 组

第一批
文科一组（共 5 组）

序号	学 院
（一）	哲学与社会发展学院
（二）	经济学院
（三）	法学院
	政治学与公共管理学院
（四）	文学院
	新闻传播学院
	儒学高等研究院
（五）	艺术学院
	机械工程学院（产品设计专业）

理科一组（共 2 组）

序号	学 院
（一）	化学与化工学院
（二）	生命科学学院

工科一组（共 4 组）

序号	学 院
（一）	信息科学与工程学院
（二）	计算机科学与技术学院
	软件学院
（三）	土建与水利学院

(四)	环境科学与工程学院
-----	-----------

**第二批
文科二组（共 5 组）**

序号	学 院
（一）	外国语学院
（二）	历史文化学院
（三）	管理学院-1
（四）	管理学院-2
（五）	国际教育学院
	体育学院

理科二组（共 2 组）

序号	学 院
（一）	数学学院
（二）	物理学院
	微电子学院

工科二组（共 3 组）

序号	学 院
（一）	材料科学与工程学院
（二）	机械工程学院
	能源与动力工程学院
（三）	控制科学与工程学院
	电气工程学院